

Утверждаю:
 Заведующий МАДОУ д/с № 32
 «Ромашка»
 _____ Г.Д. Пятова
 «_18_»_июля_2024 г.

Наименование организации/учреждения			
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Ромашка» муниципального образования город-курорт Анапа			
Паспорт проекта: наименование проекта			
«Ускорение процесса адаптации детей 3-4 лет к детскому саду»			
1. Вовлеченные лица и рамки проекта		2. Обоснование выбора	
<p>Заказчик проекта: Заведующий МАДОУ д/с № 32 «Ромашка» Галина Дмитриевна Пятова</p> <p>Периметр проекта: младшая группа «Ладочки» (02), младшая группа «Осьминожки» (10)</p> <p>Границы процесса: в рамках деятельности педагогических работников детского сада</p> <p>Начало проекта: адаптация ребенка на целый день</p> <p>Окончание проекта: полное адаптирование ребенка в детском саду</p> <p>Владелец процесса: заведующий МАДОУ д/с № 32 «Ромашка», Галина Дмитриевна Пятова</p> <p>Руководитель проекта: старший воспитатель Мартыненко Татьяна Владимировна</p> <p>Команда проекта: Воспитатель, Карартунян Ирина Ервантовна Воспитатель, Никитенко Екатерина Николаевна Воспитатель, Горибянц Лариса Арутюновна Воспитатель, Екимова Диана Александровна</p>		<p>Ключевой риск:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Родители не соблюдают режим детского сада 2. Привыкание детей в период адаптации к режимным моментам детского сада 3. Повышение заболеваемости в период адаптации 4. Отрыв педагога от основной деятельности, из-за повышенного внимания вновь поступившему ребенку. 	
3. Цели и плановый эффект		4. Ключевые события проекта	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Сокращение периода адаптации 2. Достижение показателя 70% в легкой, средней степени адаптации из числа поступивших в ДОУ детей в возрасте 3-4 лет 3. Повышение уровня компетенции родителей процессом адаптации детей к ДОУ 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта – 01.08.2024 г.; 2. Диагностика и целевое состояние - с 01.08.2024 г. по 01.09.2024 г.; <p>- Анализ текущей ситуации: Картирование процесса: с 01.09.2024 г. по 30.09.2024 г.;</p> <p>Разработка карты текущего состояния процесса: с 01.09.2024 г. по 01.09.2024 г. по 06.09.2024 г.;</p> <p>- Разработка карты целевого состояния процесса – с 09.09.2024 г. по 13.09.2024 г.;</p>	
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Ожидаемая эффективность, % (+/-)
Родители не	В течение	1 месяц (%)	100%

соблюдают режим детского сада	всего времени			<p>- Выявление проблем, разработка плана мероприятий – с 16.09.2024 г. по 30.09.2024 г.;</p> <p>Проведение промежуточного совещания – 30.09.2024 г.;</p> <p>3. Внедрение мероприятий по улучшению показателей: – с 01.10.2024 г. по 31.10.2024 г.;</p> <p>4. Закрепление результатов. Мониторинг устойчивости: с 01.11.2024 г. по 29.11.2024 г.;</p> <p>5. Закрытие проекта – 27.12.2024 г..</p>
Привыкание детей в период адаптации к режимным моментам детского сада	В течение всего времени	1 месяц (%)	100%	
Повышение заболеваемости в период адаптации	В течение всего времени	1 месяц (%)	100%	
Сокращение времени на адаптацию ребенка	2 месяца	1 месяц (дни)	0,5 (дни)	